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矿区的勘探工作同开采工作的关系
,

是

对立统一关系
。

毛主席教导我们
“
矛盾着

的各方面
,

不能孤立地存在
。

假如没有和它

作对的矛盾的一方
,

它自己这一方就失去了

存在的条件
” 。

为了多快好省地开发矿业
,

我们必须正确地处理地质勘探与矿山生产建

设的关系
,

更好地为大打矿山之仗服务
。

矿体分布范圃和空尚形态的按制间题

矿山建设的关键是形成开采条件和生产

能力
。

确定矿 山建设方案 开采方法
、

开采

范围等 的主要依据
,

是矿体的埋藏条件
、

组合方式
、

产状
、

规模和形态 、 不同的开采

方法
,

对矿体空间形态的控制程度有不同的

要求
。

所以矿体的控制间题
,

只有地质勘探

和矿山开采部门很好地结合起来
,

才能圆满

地得到解决
。

过去
,

有少数矿区因为地质部门不十分

了解开采方案将如何确定
,

因而没有探明开

采范围内的矿体分布情况
。

后来矿山在开采

过程中
,

在原来认为无矿的地段发 现 了 矿

体
,

结果需要另打开拓工程
,

以免造成永久

性的矿量摄失
。

如果发现的是上部 隐 伏 矿

体
,

就不得不回头进行补充勘探和生产准备

工作
,

这就必然会影响矿山建设的进度
。

获得矿量固然是重要的
,

但有的个别矿

区片面追求矿量
,

只注意矿量的多少和各级

矿量数字上的误差
,

不注意矿床规律对矿体

在三度空间 走向
、

倾向
、

厚度 变化的控

制
,

以致在矿体的联结和推断上有时出错
。

其实
,

单纯注重矿量数字的误差是不够全面

的
,

因为即使是
“
高级矿量

” ,

如果储量数

字误差不大
,

而形态出入较大
,

也要造成矿

山建设方案和总休布置的不当 图
。

何

况储量误差多少
,

即使在开采以后也是难以

查定的
。

各个类型和品极矿块的划分问题

矿物组合
、

结构
、

构造
、

有益有害组分

的含量和矿石的技术加工条件
,

是划分矿石

的自然类型
、

工业品级和确定矿山建设方案

的重要依据
。

在勘探阶段
,

如果对矿石的物

质成分和其他各种性质查定不够
,

就会造成

生产建设上的被动
。

某矿区因对伴生组分研

究不够
,

原来的建设方案只考虑了回收铜
,

后来发现某些伴生组分不仅可 以回收
,

而且

呀

图 某矿区矿休形恋与开拓工程布里平面图



有时还可以单独开采
。

这时
,

上部的矿体和

矿块由于事先没有圈定
,

已经造成了资源很

失 , 下部虽可根据重新圈定的矿体和矿块改

建和扩建矿山
,

但已影响了今后的生产
,

而

且整个建设方案不尽合理的局面 已经造成
。

有时
,

不同类型和品级的矿块需要分采

分选
,

就应当在一定的阶段上
、

一定级别的

储量中予以分别圈定
。

这时
,

各个类型和品

级矿块的划分间题
,

就成为矿体和矿块形态

控制间题的一个具体内容
,

二者应当联系起

来一同解决
。

显然
,

地质人员如不同采矿
、

选矿的工作人员密切配合
,

这些问题是处理

不好的
。

矿量升极问题

用来确定采矿
、

选矿
、

冶炼方案的地质
资料

,

是随着矿床揭露程度和研究程度的提

高而不断充实和完善起来的
。

根据已有资料

对矿体推断的合理性
,

并不完全等于矿体的

真实性
。

我们对矿体的认识
,

变化是绝对的
,

不变是相对的
。

特别是在地质勘探阶段
,

由

于采用的手段主要是 比较稀疏的钻孔
,

加上

受岩心采取率
、

孔斜孔深测量和作图误差的

限制
,

矿体的位置
、

产状和形态难以十分准

确确定
,

地质资料和矿体实际情况之间不同

程度的差距是必然存在的
。

所以
,

应当根据

开采工作的发展需要
,

有步骤地提高矿量的

级别
。

由于矿山首先开采的
,

一般为上盘的矿

体和矿体的上部
,

这部分矿体在开拓之前应

当有较高的控制程度
。

否则
,

在开拓工作中

图 某矿区 号矿体补充钧裸方案纵创面田

会出现各种问题
。

但是
,

过去有的地质队由

于不完全了解矿山的开采顺序
,

较高级别的

储量多选择在矿化隐定
、

矿体厚度较大的矿

区深部 图
。

然而
,

随着开采的逐步加

深
,

矿区深部的勘探程度将来自然会相应地

提高
,

以致使这部分级别较高的储量失去了

它的现实意义
。

而优先开采部位的储量级别

较低
,

将直接影响到矿 山的建设和 初 期 生

产
。

同时
,

也有的矿山在建设过程中
,

却又

对地质部门提出了一些过高的要求
,

把本来

在开采中自己可以顺便进行的部分补充勘探

工作
,

也全都提前要勘探部门完成 图
。

这些情况说明
,

矿区首先开采部位矿量

级别虽然应当较高
,

但如果勘探部门与开采

部门没有搞好协作
,

单纯为提高级别而投入

大量勘探工程
,

往往既耗费了工作量
,

又不

能很好地解决实际问题
。

勘探与开采相结合的经脸

建国初期
,

许多老矿山在恢复生产和扩

大规模的过程中
,

在勘探与开采的结合上就

已积累了不少经验
。

后来
,

在 年大跃进

期间
,

某矿区转入勘探后
,

形势要求矿山尽

快上马
。

于是地质
、

设计和矿山部门结合起

来
,

根据地质特点和 已有控制程度
,

首先在

一中段把勘探工作和基本建设结合起来
,

在

一定开拓工作的基础上
,

先打探矿沿脉巷道

兼作运输之用
,

再根据得到的地质资料

打下盘的脉外运输巷道
,

结果收到了很好的

, 矛

圈 某矿区各级储 分布纵剖面图



图 某矿区下部中段探矿和开拓工程平面田

效果
,

比过去的做法提前两年建成了矿山
。

在矿山投产后
,

深部各个中段的开拓也吸取

了基建时期的经验
,

保证了开采的顺利进行

图
。

在这些经验的基础上
,

我们进一步研究

了新矿区的勘探和开采怎样结合的间题
,

认

为矿区的开发过程
,

可以划分为以下几个互

相衔接的阶段

地质坳探一一矿山设计 一上 部 开 拓

一上部开发勘探一一上部全面开拓 ⋯⋯

地质勘探阶段的任务
,

是为矿山建设方

案和初步设计提供地质依据
。

在露天矿
,

基

本的任务是要能确定开采境界
、

边坡角和台

阶高度
。

在坑内矿
,

基本的任务是要能确定

开拓方法
、

划分中段
、

做出总体布置 包括

选择主井
、

副井
、

风井
、

盲井
、

平酮等主体

开拓工程的位置
。

为此
,

应当由勘探
、

设

计和建设部门根据矿山初期建设的要求
,

来

共同研究对矿体群分布范围
、

产状
、

形态
、

水文地质条件
、

开采技术条件
、

矿石类型和

品级分布情况了解程度的具体要求
,

并决定

是否需要加密勘探工程
,

是否应进一步投入

水文地质和工程地质工作等等
。

由于主体开拓工程一般在矿体的侧翼或

底盘的围岩中
,

对矿体形态的局部变化有较

大的适应性
,

所以在肯定了开拓方案和主体
开拓的位置以后

,

即可进行上部中段的开拓

设计
。

上部中段的开拓工作
,

在主体工程做完

以后
,

为了使联络工程 由主体工程引伸到

矿体的运输巷道和石 门 成为通往矿体的捷

径
,

以便及早揭露矿体
,

可 以根据加密勘探

提供的地质资料进一步修改的设计掘进联络

工程
。

上部中段的开发勘探
,

可 以在已有开拓

工作的基础上
,

由地质和采矿人员根据实环
需要来安排

。

矿体形态沿走向和倾 向 的 局

部变化 包括构造破坏
,

可通过沿脉
、

穿

脉
、

脉内或穿脉循环运输巷道来控制
,

以保

证脉外运输巷道
、

循环巷道等其余开拓工作

的顺利进行
。

露天矿在确定了开采方法和开采境界以

后
,

在剥离前和开采过程中可 以根据实际需

要加密勘探工程
,

或者通过炮眼取样进一步

控制矿体的局部变化
。

它们的工作条件比坑

内开采的矿区简单
,

因此不再赘述
。

大型矿山应当分期建设
,

逐段投产
,

以

缩短矿山的建设周期
。

分期扩建的过程
,

同

样也是勘探与开采的结合过程
。

它们的关系

处理好了
,

就能更加多快好省地开发矿业
。


