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7彳一 钻孔灌注桩施工场地的合理布局 
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通过两个钻孔灌注桩施工场地对 比，探讨 了灌注场地布局的台理 

性 ，它是实现 保工期、保质量、保安全 的重要环节 。 
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高层建筑对地基、基础要求很高。目前， 

许多高层建筑，特别是在软土地区，多采用钻 

孔灌注桩基础。钻孔灌注桩施工具有以下特 

点 ： 

(1)工程量大而工地小。要在狭窄的范围 

内施工数十 、数百乃至上千根桩．加之桩基往 

往又是深孔 、径大、工期紧，以致工地人员、设 

备密集 ，活动空间有限 。 

(2)临时性和流动性强。桩基施工是建筑 

施工的第一步，所占整体工程建筑的时间很 

短．因此 ，工地水、电、路都是临时的，水、电线 

路一般布设于地表。而且施工机具搬迁频繁， 

水、电、路也要相应地变动。 

(3)工序复杂。测放桩位后，施工一根桩 

要顺序经历埋护筒、钻机定位、成孔、清渣、下 

钢筋笼、下导管、第二次清渣、灌注混凝土、起 

吊护筒等工序，另外还有泥浆配制、钢筋笼制 

馓、混凝土配制、废浆外运、机具清洗、设备移 

动、现场整理等辅助工序。 

(4)配属场地较多。主场地 (成孔灌注 

区)外围，应有泥浆排放、钢筋笼制馓、混凝土 

搅拌站、沙石料堆放、水泥贮 存、以及设备维 

修等配属场地 。 

(5)设备、机具种类多。最基本的机具有 

钻机、水泵、混凝土搅拌机、电焊机、吊车、翻 

斗车、小推车、运输车和排浆车等 

保工期、保质量、保安全是施工单位必须 
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遵守的原则和应当实现的目标。施工场地的 

合理布置是实现“三保”的重要环节。现以两 
， 

项工程为例进行分析探讨。 

圈 1 甲工程场地利用示意圈 

甲工程(图 1)场区略呈南高北低之势， 

设计建 筑物基 础呈 两个半 圆形，大圆半径 

2ore，小圆半径 18m。设计钻孔灌注桩 308 

根 ，桩径 1m，桩孔深 ~lrn,，桩身长 36m。施工 

现场有钻机 6台、吊车 2台、翻斗车 3台、搅 
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拌机 3台。每天可完成 2～4根桩。废渣堆放 

场地 、泥浆池、水管、电缆线、桩基施工 区、道 

路、搅拌站 、沙石料场等 自北 而南依次排列。 

配电装置、钢筋笼制做分布在桩基施工 区的 

两侧北端 。施工区内，各种运输车辆基本碰不 

到水管、电缆 ，有利安全生产，又便于搬迁。 

乙工程 (图 2)场 区地势东南高西北 略 

低。设计建筑物基础呈半圆形，半径 40m。设 

计钻孔 灌注桩 476根 ，桩径 0 6m，桩孔 深 

38m，桩身长 36m。施工现场有钻机 4台、吊 

车 2台、翻斗车 2台、搅拌机 2台。每天可完 

成 3～5根桩。 

场区从北 向南依次为泥浆存放池、桩基 

施工区、总配电盘、桩基施工区、道路、搅拌站 

和料场。 

图 2 乙工程场地利用示意图 

乙工程的场地布局与甲工程相比有以下 

不足之处 ： 

(1)总配电盘在场地的中心．从变压器到 

配电盘有 60m的距离，再从配电盘返回三条 

电缆，经过钻机前车与钻机相接，每条 电缆长 

70~80m。在搅拌站与桩位之间频繁往返的 

运输车辆 ，每次都要从 电缆下穿过或从电缆 

上压过，既不安全 ，又浪费电缆线 。 

(2)在场区的南部修一条较长的东西 向 

道路 ，致使钢筋制做场地以西的路面基本没 

有利用 ，而场区基础地段又没有道路 ，运输车 

辆通过不便 

(3)搅拌站和钢筋笼制做场地远离桩基 

施工 区，增加运输工作量 ，浪费人力 、物力和 

时间。 

从以上分析可以看出： 

(1)钻孔灌注桩工程场区的总体布局应 

与地形条件相结台 ，泥浆排放池应设置在最 

低地段，而后依次排列桩基施工区、搅拌站、 

沙石堆放场地。 

(2)场地修建便道时，要统筹考虑沙石料 

堆放、搅拌站、桩基旋工、钢筋笼制做及场区 

内部的运输，达到进料方便 ，各个工序之间能 

够以最短的距离互相联通。 

(3)电缆的布设，要方便搬迁 ，便于生产． 

更重要的是要注意安全。较好的布置方案是 

把电缆布设在钻机的后车方 向，即与钻机移 

动方向相反，经过泥浆池接到钻机上。使搅拌 

站到桩基孔位之间没有任何管线，便于生产 

运输和钻机搬迁 ，同时也创造了安全生产环 

境 。 

(4)水管的布设以方便生产 、减少穿越道 

路为原则 ，特别应当考虑到灌注时冲洗导管 

用水方便 。 

(5)搅拌站、钢筋笼制做场地应设置在地 

势平坦地段 ，周围应有相对宽阔的场地可堆 

放沙石料、钢筋、水泥；与桩基施工区的距离 

越近越好，但应不压或少压桩位。搅拌站最好 

与施工钻机相向布设。 
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