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为了确保矿山开采设计在基本建设时期

能正确地顺利地付锗实现
,

在矿山开采设计

的同时
,

还必须进行基建探矿设计
。

基建探矿 与地质勘探不同
,

它是在地质

勘探成果的基础上
,

结合矿山开采设计
,

进

一步进行的探矿工作
, 以充分保证开拓和采

准工程的正确进行
。

基建探矿与生产探矿也不同
,

它是在矿

山开始建设起
,

直到移交生产前为止的基建

时期内所进行的探矿工作
。

矿山基本建设一

结束
,

基建探矿工作也宣告结束
。

基建探矿设计是矿山开采设计中不可缺

少的一个环节
。

通过某矿区东部坑内基建探矿设计以及

施工实践的体会
,

略谈儿点看法
,

错误之处

请批评指正
。

一
、

基建探矿工作程度的确定
基建探矿工作应该做到何种程度 客观

的衡量标准只有一个
,

即必须充分保证开拓

和采准工程正确地顺利地进行
。

为此
,

基建

探矿工作必须与开拓
、

采准工程密切配合
。

基建探矿的范围
,

一般来说
,

主要在开

拓工程所控制的开拓矿量范围内进行
。

通过

探矿工程的加密
,

使低级储量升为 高 级 储

量
,

为采准工程的进行
,

提供正确的地质资

料
。

但在个别情况下
,

为了探清矿体尖灭部

位和沿倾斜的变化
,

并采用坑内钻 探 手 段

时
,

也有可能超出开拓矿量所控制的范围
。

基建探矿的深度主要取决于矿体的规模

和所需三级矿量的多少
。

当一个开采中段的

地质储量能够满足三级矿量的要求时
,

基建

探矿工作只在一个开采中段内进行 , 否则就

必须在两个以上开采中段内进行
。

基建探矿的任务是为采准工程的进行作

准备
。

因此
,

它必须超前于采准工作
。

至于

应该超前多少才算合适
,

主要由探矿速度
、

探矿手段
、

取样
、

化验
、

资料编录
、

储量计

算等工作过程所需时间来决定
。

以本区为例
,

为采准工程提供一个矿块

所需的探矿工作时间见表
。
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注 如果采准工程所需矿块较多
,

可几个矿块同时掘进



从上表可以看出
,

影响探矿进度的因素
主要是探矿坑道的掘进速度

。

如果提高掘进

速度
,

则探矿周期即可缩短
。

如果改用坑内

钻探
,

探矿周期也可以缩短
。

因此
,

探矿超

前于采准的时间是个变数 探矿速度快的
,

超前半年即可 , 速度慢的
,

则需超前一年左

右
。
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二
、

基建探矿 网度的确定

基建探矿 网度的确定主要应该考虑三个

因素
,

地质勘探时所用的网度 , ,

采

场要素 , ,

矿体形态变化程度
。

一般来说
,

地质勘探时所用的勘探网度

为基建探矿网度的确定奠定了基础
。

例如
,

本区地质勘探时剖面线间距为 米
,

基建探

矿时则加密一条剖面 ,

剖面间距变为 米 ,

当矿体形态变化复杂时
,

则可再加密一条剖

面
,

剖面间距变为 米
。

在某些情况下
,

由于采场要素的选择不

能与剖面间距相吻合时
,

基建探矿的网度只

能跟随采场要素的选择而变化
。

例如
,

当矿

体厚度较大
,

需垂直矿体厚度布置采场
,

采

场宽度为 米
,

采准穿脉间距为 米时
,

为

了充分使探矿坑道能被采准所利用
,

探矿穿

脉只能按 米 两个采场 或 米 三个采

场 的间距布置
。

基建探矿一般要求探到 级储量才能 满

足进行采准工程的要求
。

本区矿体呈不规则

的脉状
。

地质勘探时采用的 级网度为

米
,

级网度为 米
。

基建探矿时在地质队所获 级储量部分
,

采

用 穿脉间距 米 付中段高度 的

网度加密工程后 , 矿体的形态和储量变化情

况见图 和表
。

通过采准工程证明
,

基建探矿所获 的

级储量与采准矿量相差不大
,

从而也就确定

了在基建探矿时用 米的网度探 级 储

量是合适的
。

但在个别情况下
,

例如矿体的

尖灭部位或矿石类型变化复杂处
,

探矿穿脉

的间距还须加密到 米
,

以控制矿体和矿块

的形态
。

三
、

基建探矿工 程的布置和探矿
一 ’

一手袭的选择

基建探矿工程的布置
,

离不开开拓和采

准工程的布置
,

两者互相依赖
、

互相配合
。

本区探矿工程的布置采用两种方式

利用开拓工程的超前掘进
,

探矿穿脉

跟随其后
,

按 米间距布置穿脉进 行 探 矿

图
。

这种探矿方式适用于矿体形态 已

基本控制
,

矿体位移可能性很小的情况
。

它

可以节省探矿工作量
,

加快基建速度
。

措施井下掘后
,

首先进行探矿工作
。

待矿体形态基本控制以后
,

再掘进开拓工程

图
。

这种探矿方式适用于矿体形态复
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二岁
、

之二

口 利用措施井进行矿 升级

杂
、

矿体位移可能性较大的情况
。

这样做可

以充分保证底盘脉外运输坑道位置的正确选

定
,

防止开拓工程误入开采崩落范围以内
,

以免影响今后正常生产
。

从实际情况来看
,

本区 东部采用第一种

方式
, 西部采用第二种方式 , 效果较好

。

在垂直方向上
,

除了按 。米间距布置天

井外
,

又结合采准的要求
,

在 米左右的高

度上开掘了副穿
。

这样
,

矿体在空间上的形

毒披充分揭露 ,

保证了采准工程的 正 确 进

行
。

探矿坑道的断面规格
,

由以下两个因素
决定

能作为采准工程的探矿巷道
,

其断面

规格应按采准工程的要求一次成巷
,

尽量避

免二次刷邦 ,

不能作为采准工程的探矿坑道
,

其断

面规格应尽量缩小 当用人推矿车时
,

坑道

断面可为 米 , 当采用装岩机时
,

应按

装岩机正常运行和扬斗高度来确定 坑 道 断

面
。

本区 当采用 装岩机时
,

坑道 断 面

为 米
“ 。

探矿手段的选择

本区 由于暂缺设备
,

故全部 用 坑 探 工

程
。

从实践中我们体会到
,

有许多探矿工程

可以用坑内钻代替
,

这样可以加快 基 建 速

度
,

降低探矿成本
。

衡量基建探矿效果好坏的标准
,

主要有

两条
。

能否充分保证采准工程正确地和顺利

地进行 ,

如采用坑探时
,

所用的坑道能否最大

限度地用作采准工程
。

从本区情况来看
,

在探矿范围内
,

矿体

形态以及平行矿体和盲矿体 已基本控制
,

保

证了采准工程的顺利进行
。

同时
,

在已施工

的 米基建探矿工作量中 其中沿脉

米
,

穿脉 米
,

天井 米
,

能用作采准

工程的有 米
,

占
。

因此
,

可以认为

本区基建探矿效果较好
。

本文原载北京有色冶金设计院 年

月发表的《地质参考资料 》中
。

在转载

时
,

本刊做了一些删节


